

Stadtumbau Witzenhausen 2016 – 2026

Zeitplan für die Erstellung des ISEK 2017

Februar 2017	März 2017	Mai 2017	Mai 2017	August 2017	Sept. / Okt. 17
Start ISEK	Mittwoch 15.03.17 1. Stadt- spaziergang Nordstadt	Samstag 13.05.17 2. Stadt- spaziergang Altstadt Planungs- werkstatt mit Arbeitsgruppen	Dienstag 30.05.17 3. Stadt- spaziergang Jugend- beteiligung	Donnerstag 17.08.17 Projekt- und Leitbildwerkstatt mit Arbeitsgruppen	Termin noch offen Ergebnis- veranstaltung Vorstellung der Projekte